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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Statkraft Energi AS skal rehabilitere i alt sju dammer i Høyanger kommune og Sogndal kommune. Det 
er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fører tilsyn med driften og sikkerheten ved 
dammene, og det er pålegg om tiltak etter bestemmelsene i forskrift om sikkerhet ved 
vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) som er bakgrunnen for tiltaket. Rehabiliteringene skal 
skje innenfor rammene av gjeldende reguleringskonsesjon av 9. november 2001 og vilkårene som er 
fastsatt i den, jfr. kgl. res. av 20. mai 1988. 

1.2 Overordnet detaljplan for miljø og landskap 
Planomfanget av detaljplaner for miljø og landskap er avklart i samråd med NVE. Godkjent, 
overordnet detaljplan omfatter beskrivelse av det samlede tiltaket og avklarer sentrale fagtema, 
samt forholdet til interessenter og myndigheter etter annet lovverk. I tillegg avklarer overordnet 
detaljplan steinbrudd i Eringsdalen og rammene av arealbruk for øvrig på et overordnet nivå.  

Overordnet detaljplan har vært til offentlig høring vinteren 2019. Planen er godkjent ved NVEs 
vedtak av 17.09.20191. Vilkår og andre formelle føringer i godkjenningsvedtaket er som følger: 

Tabell 1. Vilkår og formelle føringer fra NVEs godkjenning av overordnet detaljplan 

Tema Statkrafts kommentar  Ref. 
detaljplan 

Tema  Kommentar  Se kap. 
NVE skal orienteres om når 
anleggsarbeidet tar til og når 
det blir satt i drift, i tillegg til 
ved viktige eller kritiske faser 

Innarbeides i rutiner  

Veg fra Makkoren til 
Norddalsvatn – 
landskapsvurderinger og 
utforming 

Samlet vurdering konkluderer med at østlig 
alternativ gir mindre endring i landskapsbildet 
enn vestre. 

Se kap 2.6 

Varige tiltak som påvirker 
flomforhold, og midlertidige 
flomdempende tiltak ved den 
enkelte dam beskrives 

Viser til kapittel 2 i innsendte Tekniske plan for 
omtale av flom og hydraulikk 

 

Dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 

Statkraft sendte søknad rett over nyttår om disp 
fra kommuneplanens arealdel, søknad ble sendt 
til Høyanger og Sogndal kommune (Balestrand er 
slått sammen med Sogndal). Høyanger 
kommune, der Høgsvatn og Norddalsvatn ligger 
har gitt dispensasjon. Dispensasjonen er gitt på 
grunnlag av infoen i «Overordnet detaljplan». 

 

Dersom aktuelt med 
midlertidig eller permanent 
knuseverk skal Fylkesmannen 
ha skriftlig melding om dette 

Tas til etterretning  

 
1 NVE ref.: 201842130-17 
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1.3 Innholdet i denne planen 
Denne planen er detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av dam Norddalsvatn i Høyanger 
kommune. Planen bygger på forhold avklart ved NVEs behandling av overordnet detaljplan, ref. pkt. 
1.2, og tekniske forhold ved dammen som beskrevet i teknisk plan. Planen er utarbeidet av 
tiltakshaver i samarbeid med Norconsult. Norconsult har i tillegg bidratt med utredning av 
landskapsforhold, prosjektering av nye anlegg samt vurderinger og utarbeidelse av tekniske planer, 
arealbrukskart og tegninger mv. 

2. Rehabilitering av dam Norddalsvatn 

2.1 Dagens situasjon 
Damanlegget ved Norddalsvatn består av en enkeltkrum hvelvdam med tilsluttende platedammer på 
hver side. Begge platedammene er avsluttet mot massive betongdammer ut mot vederlagene. 
Dammens totale kronelengde er ca. 155 m, fordelt på en ca. 50 m lang massiv- og platedam nord for 
hvelvet, en 34 m lang hvelvdam (målt langs hvelvet) og en ca. 71 m lang massiv- og platedam sør for 
hvelvet. Hvelvdammen har største damhøyde på ca. 15,5 m, og platedammene har største 
damhøyde på ca. 7,5 m. Hvelvdammen og platedammene har plass-støpte frostvegger på nedstrøms 
side. Platedammene er utført med skrå vannside med helning 5:4. Nordre platedam består av 6 
platefelt og 5 pilarer. Søndre platedam består av 11 platefelt og 10 pilarer.  

Overløpet går over krona på hvelvdammen. Netto overløpslengde er ca. 30 m. Det er anlagt 
gangbane over overløpet. Nivået på overløpskrona er kote 804,00 og definerer HRV i magasinet. 

Sørøst for dammen ligger den tidligere tilløpstunnelen til kraftstasjon K4 som i 2012 ble erstattet 
med Makkoren kraftverk. I tunnelen er det etablert en betongpropp med konus og et 
gjennomgående trykkrør DN 1100 mm, som tidligere gikk til K4 og som i dag er blendet på 
nedstrøms side med et blindlokk. Øvrige rør i dagen til K4 er fjernet nedstrøms blindlokket. 
Driftsvannet til Makkoren kraftverk tas fra tilløpstunnelen til K4 med en grentunnel oppstrøms 
betongproppen. Eksisterende tunnel fra betongproppen til påhugg er ca. 45 m lang med et 
tunneltverrsnitt på ca. 6 m2 og omtales i denne planen som rørtunnelen. I påhugget til rørtunnelen 
er det støpt vegg med adkomstdør. 

Dam Norddalsvatn er plassert i bruddkonsekvensklasse 4 og skal rehabiliteres for å oppnå 
tilstrekkelig motstandsevne mot tilsiktede ødeleggelser samt tilstrekkelig beregningsmessig stabilitet 
for naturgitte laster. I tillegg utvides flomløpet, med ett nytt overløp nord for hvelvet for å unngå å 
øke dagens flomvannstander. I tillegg til å etablere et nytt flomløp over platedammen nord for 
hvelvdammen skal det etableres ledevegger og en flomkanal i nødvendig utstrekning for kontrollert 
flomavledning nedstrøms det nye overløpet. Nytt tappearrangement etableres i tidligere rørtunnel 
for kraftverket K4, med utløp til bekk og elveløp nedstrøms damanlegget. 

Tiltaket vil medføre landskapsmessige endringer. Endringer av betydning vil være ny varig 
anleggsveg mellom damanlegget og Makkoren kraftverk, forlengelse av overløp samt nytt 
tappearrangement fra dagens tverrslag i lia opp mot damanlegget 
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Magasinet i Norddalsvatn reguleres mellom 804,0 (HRV) og 777,0 (LRV), etter gjeldende 
manøvreringsreglement gitt ved kgl. res. av 19. desember 2008. 

 
Figur 1. Dam Norddalsvatn før rehabilitering. Nedtappet. 

2.2 Forsterkning av platedammene 
Platedammene forsterkes med ny oppstrøms damplate og utstøpning innvendig dam av annethvert 
platefelt mellom pilarene (8 stk). Det etableres et drenasjegalleri mellom eksisterende damplate og 
utstøpning. Ny damplate forankres til eksisterende konstruksjon og damfundament. Plata støpes 
med tykkelse 300 mm ved HRV som økes med 50 mm for hver meter vertikalt. Tiltakene vil ikke ha 
landskapsmessig betydning. Brystningen langs platedammene heves med ca. 20 cm ved at ny 
damplate føres over toppen av eksisterende brystning. Se figur 2.  

 
Figur 2. Ombygging av platedam, uten overløp. Prinsipp. Snitt. 
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2.3 Forsterkning av massivdammer 
Massivdammen mot det nordre vederlaget forsterkes med en påstøp på oppstrøms side, med lik 
geometri som ny oppstrøms plate langs platedammen. Massivdammen mot søndre vederlag 
forsterkes på tilsvarende måte, med en påstøp på oppstrøms side. Påstøper oppstrøms sider har 
liten landskapsmessig betydning 

Brystningen langs massivdammene heves med ca. 20 cm ved at påstøpen føres over eksisterende 
brystning, se figur 3. Ved søndre vederlag skal brystningen forlenges slik at ny topp brystning treffer 
berg. Det samme gjelder mot nordre vederlag dersom det viser seg at brystningen her heller ikke er 
ført helt til berg. Dette må vurderes på stedet. 

 
Figur 3. Ombygging av massivdammer. Prinsipp. Snitt. 

 
Figur 4. Forlengelse av brystning mot berg. Prinsipp. Snitt. 

2.4 Utvidelse av flomløp 
For å øke flomavledningskapasiteten utvides flomløpet med 12,0 m (nettolengde).  Utvidelsen skjer 
ved å bygge om toppen av 3 platefelt på nordre platedam til flomløp med krone i nivå med HRV. Det 
etableres en gangbru over det nye flomløpet etter støp av nye oppstrøms plater.  
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Figur 5. Ombygging av damkrone til flomløp, men gangbru. Prinsipp. Snitt. 

 
Figur 6. Ombygging av 3 platefelt til overløp. 

Nedstrøms det nye overløpet sprenges det ut en flomløpskanal som leder vannet tilbake til 
vassdraget nedstrøms hvelvet. Om nødvendig etableres det ledevegger av betong. 
Overskuddsmasser deponeres i steinbruddet. 

2.5 Nytt tappearrangement 
For å tilfredsstille kravet til beredskapsmessig senkning etableres det et nytt tappearrangement for 
dam Norddalsvatn i tidligere rørtunnel K4 (dvs. i fjell). Eksisterende tapperør gjennom betongpropp 
er i dag utstyrt med blindlokk, og det nye tappearrangementet skal koble seg på dette røret. 

Tunneltverrsnittet må økes for å gjøre tilstrekkelig plass til tappelukearrangementet. Ny tappeluke 
vil bli plassert ca. 30 m inn i tunnelen for å få tilstrekkelig bergoverdekning. Overskuddsmasser 
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deponeres i steinbruddet. Prosessvannet fra strossingen planlegges ført ut til terreng for infiltrasjon 
til grunnen, fremfor at det slippes ut i traseen for vann fra tappeluka hvor det er større fare for at 
det havner i Makkoren. Det er et forholdsvis beskjedent omfang på strossingen, slik at sedimentering 
av prosessvannet er vurdert som et litt for omfattende tiltak. 

Et lukehus vil bli etablert i dagen like over tunnelen og inntil en bergvegg. Det benyttes stående 
bordforskaling.   

Arbeidene vil skje fra eksisterende påhugg i lia nedstrøms damanlegget, se figur 7. I påhugget vil det 
etableres en betongvegg med adkomstport. En ledevegg på utsiden av veggen vil bli vurdert for å 
sikre adkomst ved tapping. 

Vann fra tapping vil ledes fra tunnelen til nærliggende bekk. Det er planlagt vei opp til dammen. 
Veien vil passere mellom rørtunnel K4 og denne bekken, og det vil bli etablert en kulvert som leder 
tappevannet under veien. Området er i dag allerede preget av tidligere inngrep, og det er sannsynlig 
at man ønsker å legge igjen en mindre parkeringsplass utenfor tunnelen med tanke på adkomst for 
vedlikehold i driftsfasen, fremfor tilbakeføring til naturtilstand. Man vil se an på stedet om det er 
behov for plastring eller lignende for å stabilisere skjæringer utenfor tunnel.  



10 
 

 
Figur 7. Oversikt dagens påhugg for rørtunnel til Makkoren kraftverk. 

 

2.6 Ny anleggsveg mot Norddalsdammen 
NVE har i sitt godkjenningsvedtak av overordna plan bedt om at både det østlige og vestlige 
veialternativet gjøres rede for i denne detaljplanen, med vekt på god terrengtilpasning: 

Når Statkraft i overordna plan fremmet forslag om å bygge det østlige alternativet, var dette basert 
på både praktiske og landskapsmessige vurderinger. De praktiske fordelene med valget av den 
østlige traséen skulle allerede være belyst, med blant annet god tilkomst til både tappeluke, 
båtutsett og arbeidsområder ved dam. Det har også tidligere kommet frem at man ved dette valget 
unngår inngrep i nye områder. En ny runde med vurderinger rundt begge alternativer er gjort i 
forbindelse med utarbeidelse av denne planen, med fokus på best mulig terrengtilpasning.  

Lukehus 



11 
 

Veien for det østlige alternativet har blitt prosjektert på nytt, med slakere helning for å imøtekomme 
ønsket om muligheten for å kjøre opp til Norddalsvatn med personbil. Det vestlige alternativet har 
blitt tegnet opp i 3D med samme krav til helningsforhold (1:7) for å finne ut hvordan veien ville 
kommet til å ligge i landskapet. Det har deretter blitt foretatt en ny vurdering, med tanke på 
konsekvens for landskapsbildet og muligheter for god terrengtilpasning. Konklusjonen ble etter nye 
vurderinger den samme som tidligere; at det østlige alternativet vil være det beste. En visualisering 
av alternativene er vist i figur 9. 

 

Vestlig alternativ 

Det vestlige alternativet viste seg ved opptegning i 3D å ha krevd en svært stor og lang fylling i nedre 
halvdel av veien for å møte eksisterende adkomstvei til Makkoren på en tilfredsstillende måte. Dette 
ville blitt et omfattende og skjemmende inngrep. I tillegg er området i vest generelt mer kupert enn 
ved det østlige alternativet, så det generelle omfanget av fyllinger og skjæringer vil være større. På 
grunn av at veien også blir betydelig lenger, og i sin helhet går gjennom uberørt terreng, vil den 
samlede landskapsendringen bli betydelig større enn for det østlige alternativet. I øvre halvdel av 
strekningen vil store høydeforskjeller måtte tas opp på grunn av en større knaus som må forseres, 
med et påfølgende mindre dalføre som må fylles igjen. Veien vil krysse en bekk, noe som kan 
medføre fare for blakking av vann nedover i vassdraget. Fylkesmannen skrev i sin høringsuttalelse til 
overordna plan at utslipp til Makkoren burde unngås på grunn av ørret. Kun på den helt øverste 
delen er veien lett å legge, siden det der er forholdsvis flatt. Dessverre er ikke det tilfellet nedover, 
hvor dette alternativet vil medføre store landskapsinngrep med den helningsgraden som ønskes (for 
bruk med personbil). Med en brattere helning på veien vil den selvsagt kunne legges lettere i 
terrenget, noe som også gjelder det østlige alternativet, men dette anses ikke som aktuelt gitt den 
ønskede bruken av veien i driftsfasen, samt behovet for adkomst med betongbil etc i byggeperioden. 

Rent praktisk vil et alternativ med vei i vest ikke gi tilgang til tappeluke, så det vil uansett måtte 
bygges en midlertidig eller permanent faring opp til denne, med tanke på gjennomføring av arbeider 
nå og nødvendig vedlikehold i driftsfase. Man vil da kunne ende opp med at begge traséer vil bli 
bygd. Nå som det østlige alternativet er prosjektert om til å tilfredsstille helningsforhold for kjøring 
av personbil, skulle hovedargumentet for det vestlige alternativet falle bort. 

 

Østlig alternativ 

Etter innspill fra grunneiere på helningsforhold ved den planlagte veien, er det østlige veialternativet 
blitt prosjektert på nytt, nå med en maks helningsgrad på 1:7, lik helningsforholdet i den nye 
tunnelen opp til dalen. Veien vil dermed fungere for personbiler i driftsfasen som etterspurt, og 
dermed fylle de krav grunneierne har til bruk. Veien utføres som veiklasse 3 med grusdekke. Den 
sikres forsvarlig med autovern der det er behov for det, og dreneres med svarte stikkrenner. 

Veien legges i et område som for en stor grad er preget av tidligere inngrep. Kravet til maks helning 
på veien gir et visst omfang av fyllinger og skjæringer, men totalt sett er det ikke en spesielt 
vanskelig vei å bygge. Sammenlignet med veialternativet lenger vest, vil omfanget av inngrep bli 
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betydelig mindre med dette alternativet, både med tanke på total lengde, men også på tilpasning til 
terrenget, som er mer kupert i det vestlige alternativet. 

Fyllingsskråninger påføres avgravde vekstmasser som vil gi mindre synlighet over tid. I den andre, 
skarpeste svingen vil det bli vurdert delvis plastring med stor stein fra steinbruddet for stabilitet og 
bedre landskapstilpasning. Dette ser ut til å bli den største fyllingen, med forbehold om 
unøyaktigheter i kartgrunnlaget. 

2.7 Rigg og mellomlagring 
Like nedstrøms Norddalsdammen er det avsatt to mindre riggarealer. Disse skal avdekkes før bruk og 
istandsettes som beskrevet i overordnet plan ved tilbakelegging av avdekkingsmasser. Utenfor 
tappetunnelen er det avsatt et rigg- og arbeidsområde. Her er det ønskelig å ikke tilbakeføre, men 
avslutte som gruset plass med tanke på bruk i driftsfasen.  

Hovedriggen nede ved Makkoren kan disponeres mer eller mindre fritt av entreprenør, men det skal 
søkes å unngå mellomlagring av sprengsteinsmasser inn mot vann, for å minimere avrenning til 
vassdraget. Avgravde toppmasser og andre rene masser kan mellomlagres her om ønskelig. 
Helikopterlandingsplass er antydet, endelig plassering vil kunne avvike noe avhengig på hvordan 
plassen disponeres. Drivstoff til helikopter skal lagres i henhold til de enhver tid gjeldende 
forskrifter. 

2.8 Annen arealbruk 
Det opprettes permanent adkomst for båtutsett ved dammen, som angitt på arealbruksplanen. 

Dersom prøvetaking av betong som fjernes ved dam viser at massene er rene, vil disse kunne 
deponeres permanent i steinbruddet til bruk i arronderingen. Miljødirektoratets veiledningsmateriell 
på temaet legges til grunn for grenseverdier. 

2.9 Sikkerhet for 3. person 
Dersom rekkverk langs nedstrøms side av eksisterende gangbane må fjernes i forbindelse med 
arbeidene skal det oppføres nytt rekkverk etter at anleggsarbeidene er ferdigstilt. Det skal også 
oppføres nye rekkverk langs ny gangbru over nytt flomløp. Nye rekkverk skal utføres klatresikkert og 
med høyde 1,2 m. Eksisterende rekkverk skal oppgraderes med tilsvarende høyde og gjøres 
klatresikre, alternativt skal disse skiftes ut. 

Adkomstdører inn i dammen vil bli holdt forsvarlig låst med unntak av når dameiers personell 
befinner seg innvendig i dammen. 
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2.10 Situasjon etter rehabilitering 

 
Figur 8. Situasjonstegning etter rehabilitering. Utsnitt fra vedlegg 1. 
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Figur 9. Illustrasjon av hhv. vestre (øverst) og østre vegalternativ opp til Norddalsvatn. 
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Figur 10. Illustrasjon av dam Norddalsvatn etter rehabilitering.  

3. Fremdriftsplan 
Damanlegget ligger høyt til fjells og anleggssesongen i området er kort og sterkt is- og snøavhengig. 
Driftserfaringer fra anleggene viser at snøsmeltingen kan variere med over en måned fra år til år, 
noe som påvirker tidspunkt for anleggstart. Sesongavslutningen vil også avhenge av is- og 
snøforhold. Det vil pågå arbeider i området over flere sesonger, og dette gir entreprenøren et visst 
spillerom i forhold til nedrigging ved de ulike anleggsområdene. Det er ikke avgjort når 
damarbeidene ved Norddalsvatn skal starte opp, men NVE vil bli underrettet i god tid før arbeidene 
tar til.  

4. Utredninger, problemområder og avbøtende tiltak 
Forhold knyttet til naturmiljø, kulturminner og interessenter er avklart ved NVEs behandling av 
overordnet detaljplan. Videre er det i overordnet detaljplan gjort rede for prinsipper for opprydding, 
arrondering og revegetering som vil bli fulgt opp for alle damtiltak. I det videre beskrives hensyn og 
avbøtende tiltak for tema som ved rehabilitering av dam Norddalsvatn må vises særlig 
oppmerksomhet.  

4.1 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner ved damanlegget. 

For øvrig gjelder den generelle aktsomhetsplikten i kulturminneloven § 8 annet ledd, dvs. at dersom 
det i anleggsperioden avdekkes mulig funn av kulturminne, skal fylkeskommunen straks varsles og 
arbeidet inntil videre stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. 

4.2 Manøvrering av magasinvannstand 
Samtlige arbeider skal utføres tørt. Fundament for nye damplater på vannsiden ligger mellom ca. 
kote 797 og 802. Under oppstrøms arbeider holdes Norddalsvatn nedtappet til kote 794,0, som gir 
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en buffer på ca. 3,0 m til laveste fundament for nye damplate. Siden fundamentnivå for ny plate 
varierer med ca. 5 m langs dammen kan det med god planlegging være muligheter for at magasinet i 
perioder kan ligge høyere enn kote 794,0 ved å tilpasse rekkefølgen på støp av oppstrøms platefelt. 
Slike muligheter vil måtte vurderes i samråd med entreprenør og vil kreve nøye koordinering. Under 
denne forutsetningen vil det ikke være behov for midlertidig fangdam oppstrøms dammen, men det 
kan likevel bli aktuelt. I byggetida vil magasinet reguleres gjennom Makkoren kraftstasjon. 

Det må forventes at tiltaket medfører avvik i reguleringspraksis for Norddalsvatn, dvs. at i 
anleggsperioden vil magasinet bli tappet ned til LRV i perioder av året der magasinvannstanden 
normalt er høyere.   

For Makkoren blir det søkt om å bruke tappeventilen i hvelvet på Norddalsdammen til å slippe 250 
l/s. Statkraft foreslår å la vannet følge naturlig elveløp, uten omlegging ved hjelp av rør eller lignende 
bort til utløpet av Makkoren. 

4.3 Oppbevaring av oljer og kjemikalier 
Ved oppbevaring, fylling og bruk av olje og drivstoff skal det gjennomføres tiltak for å begrense 
risikoen for utslipp, søl og lekkasjer.  

Drivstoff, oljer og annen forurensende væske/stoffer skal lagres i henhold til de til enhver tid 
gjeldende forskrifter for området. Det kreves utover dette at drivstoff- og oljetanker lagres i et tett 
lagringskar som rommer tankenes samlede innhold. Dette lagringskaret skal sikres med hensyn til 
personsikkerhet i tillegg til at det må skjermes for nedbør og lignende slik at lagringskaret holdes fritt 
for vann. 

Maskiner og utstyr skal ikke lekke olje. Maskiner og utstyr som lekker olje eller har den minste 
tendens til oljelekkasje eller ”svetting” skal umiddelbart settes ut av drift og om nødvendig 
transporteres ut av området. 

Maskinene skal ikke stå i rennende vann, verken når de er parkert eller ved gjennomføring av 
arbeidsoperasjoner. Kun når det er nødvendig ved forflytting mellom arbeidssteder er det tillatt at 
maskiner befinner seg i rennende vann. 

Entreprenøren skal sørge for at det finnes tilstrekkelig mengde oljeabsorberende stoff på anlegget 
som skal benyttes for å fjerne eventuelt oljesøl straks dersom et uhell skulle skje. Entreprenøren skal 
vise stor aktsomhet for at slike uhell ikke skal skje, og skal straks varsle byggherren dersom et slikt 
uhell likevel skjer. 

5. Arealbrukskart  
Planlagt arealbruk er innenfor rammene av godkjent overordnet arealbrukskart, se figur 11 og 
vedlegg 2. 
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Figur 11. Arealbrukskart dam Norddalsvatn. Utsnitt fra vedlegg 2. 

 
Det er satt av areal til midlertidig riggområde ved Makkoren kraftverk, i tillegg vil arealer bli brukt til 
funksjoner som må ligge nær dammen. En del felles funksjoner for damrehabiliteringen, som 
brakkerigg og lagerplasser, er lokalisert til andre godkjente riggområder i Eringsdalen og Norddalen.    

Generelt kan det for arealer til midlertidig bruk bli gjennomført nødvendig terrengarrondering, 
vegetasjonsrydding, bekkelukking og andre tiltak som vil gjøre det enklere å benytte arealene. 
Stedlige masser kan bli brukt til opparbeidelse av riggområder. Der det er hensiktsmessig vil det først 
bli lagt ut duk for enklere tilbakeføring etter anleggsperioden. Arealer til midlertidig bruk blir om ikke 
annet er beskrevet i denne plan, tilbakeført til opprinnelig stand iht. prinsippene som beskrevet i 
overordnet plan pkt. 6.9 for generell beskrivelse av arrondering og tilsåing. 

Det anlegges ny varig anleggsveg som vist på arealbruksplan. Veiskråninger påføres avgravde 
toppmasser for mindre synlighet. 

Det etableres tilkomst langs alle damseksjoner oppstrøms dammen.  Kjøreadkomsten over flomløpet 
til høyre side av dammen tilordnes slik at den har karakter av kjørbart terreng når anlegget er ferdig. 
Dette planlegges utført ved at kjøresålen beholdes, og det påføres et tynt lag avgravde masser på 
toppen, såkalt kjøresterkt terreng. 
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